

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคริพ จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.1

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 1 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 152,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 2 | มิ.ย - ก.ย 59 | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 3 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่ารับรอง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 4 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าเลี้ยงรับรอง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 15,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 5 | ก.ค - ก.ย 59 | เข้าร่วมโครงการของดีอำเภอสุคริพ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 6 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 7 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 8 | ก.พ - มี.ค 59 | โครงการประชุมเวทีประชาคม | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 9 | เม.ย - ส.ค 59 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 10 | ต.ค 58 - ส.ค 59 | จัดงานวันสำคัญของทางราชการ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 11 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 12 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าวัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 13 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 14 | ม.ค - ก.ย 59 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 15 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุก่อสร้าง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 16 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 17 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 300,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 18 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 19 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 21 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุอื่น | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 22 | ม.ค - ก.ย 59 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 23 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 1,900 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| | | - จัดซื้อโต๊ะทำงาน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 3,500 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 24 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 16,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 17,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 6,100 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 25 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 26 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 400,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 27 | มี.ค - ส.ค 59 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร สำนักงาน อบต. | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 1,154,500 | - | - | พิเศษ | | |
| 28 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | รายจ่ายอื่น | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 29 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย | สำนักปลัด | การรักษาความสงบภายใน | 440,000 | - | - | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 30 | ม.ค - ก.ย 59 | โครงการฝึกอบรม อปพร. | สำนักปลัด | การรักษาความสงบภายใน | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 31 | ก.พ - ก.ย 59 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | สำนักปลัด | การเกษตร | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 32 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว | สำนักปลัด | การเกษตร | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผด.1

ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 1 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 2 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 3 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 40,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 4 | ม.ค - ก.ย 59 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 5 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 6 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 2,300 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| | | - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเปิด (มอก.) | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 15,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| | | - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 7,800 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 7 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 16,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 17,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 7,600 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 6,100 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 8 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผด.1

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 1 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |
| | | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 80,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| | | - ค่ารั้งวัดที่ดินซึ่งอุทิศที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 2 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 3 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 24,900 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 4 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 5 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 6 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 7 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 8 | ม.ค - ก.ย 59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 9 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 52,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 10 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 16,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 21,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | | - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 6,100 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 12 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 58,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผด.1

ของส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสู้ครึน จังหวัดนราธิวาส

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 1 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |
| | | - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 2 | ม.ค 59 | โครงการวันเด็ก | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 100,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 3 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 4 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 5 | ธ.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 6 | ม.ค - ก.ย 59 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | | - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 3,900 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 7 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 8 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 60,700 | - | - | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 9 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ส่วนการศึกษา | การศึกษา | 2,264,049 | - | - | พิเศษ | 136 วัน | |
| 10 | ม.ค 59 | โครงการธรรมสัง្កจร | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 11 | มิ.ย 59 | โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 12 | ก.ค 59 | โครงการวันเข้าพรรษา | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 13 | ธ.ค 58 - ก.พ 59 | โครงการวันเมาลิด | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 14 | เม.ย 59 | โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 15 | ม.ค - มี.ค 59 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 16 | เม.ย - ม.ค 59 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 150,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 17 | มี.ค - เม.ย 59 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 60,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 18 | พ.ค มี.ย 59 | โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา | ส่วนการศึกษา | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 60,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 19 | ธ.ค 58 - ก.ค 59 | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | ส่วนการศึกษาฯ | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 20 | มี.ค - พ.ค 59 | - อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของที่ทำกรปกครองอำเภอสุคริน | ส่วนการศึกษาฯ | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 21 | ก.ค - ก.ย 59 | - โครงการจัดการกิจกรรมในวันของดีเมืองนราและ ประเพณีแข่งเรือ | ส่วนการศึกษาฯ | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 40,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 22 | ก.ค - ก.ย 59 | - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุคริน | ส่วนการศึกษาฯ | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 23 | ก.ค - ก.ย 59 | - โครงการตกแต่งเรือบุปผชาติในงานแข่งขันเรือ หน้าพระที่นั่ง | ส่วนการศึกษาฯ | ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 25,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ ผต.1

ของส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสู้ครין จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | งบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) | | | |
| 1 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 2 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 3 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 8,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 4 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าวัสดุสำนักงาน | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 5 | ม.ค - ก.ย 59 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 5,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 6 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 7 | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | ม.ค - ก.ย 59 | - จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 3,900 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 8 | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | ม.ค - ก.ย 59 | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 16,000 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| | ม.ค - ก.ย 59 | - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 6,100 | - | - | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 9 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | สวัสดิการสังคม | สังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 10 | ธ.ค 58 - ส.ค 59 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 30,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 11 | ม.ค - ก.ย 59 | โครงการเยี่ยมเยียนผู้พิการ | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 12 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 20,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 13 | ม.ค - ส.ค 59 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 10,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 14 | ต.ค 58 - ก.ย 59 | โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 2,000 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |
| 15 | มี.ค - ก.ค 59 | โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้ | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 220,000 | - | - | พิเศษ | 120 วัน | |
| 16 | มิ.ย - ก.ค 59 | โครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด | สวัสดิการสังคม | สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00 | - | - | ตกลงราคา | 7 วัน | |